



Comune di San Maurizio C.se

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Originale

DETERMINAZIONE

NUMERO **172** DEL **27/03/2026**

SETTORE **TERRITORIO E AMBIENTE**

Servizio Lavori Pubblici

OGGETTO:

PNRR MISSIONE M4 COMPONENTE C1 INVESTIMENTO I1.1 - NEXT GENERATION EU. NUOVA COSTRUZIONE DI ASILO NIDO SITO IN VIA GENERAL CABRERA. VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA IN CORSO D'OPERA AI SENSI DELL'ART. 120, COMMI 3 E 7, DEL DLGS 36/2023 E DELL'ART. 5 DELL'ALLEGATO II.14. IMPEGNO DI SPESA ED INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE. CUP: E45E24000080001 – CIG:B34B4BC027 – CIG: B28C4C7522.

Il Responsabile del Servizio

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 15.12.2025, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2026/2028;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 09.02.2026, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2026/2028;

Visto l'Avviso pubblico del 15 maggio 2024, n. 068047 – per l'adesione al finanziamento di asili nido, nonché per la candidatura di nuovi progetti da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;

Rilevato che questo Comune ha aderito all'Avviso pubblico suddetto;

Visto l'Elenco degli Enti e degli interventi ammessi a finanziamento a seguito della procedura di adesione dell'Avviso stesso approvato con Decreto Direttoriale n. 23 del 13.06.2024 del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dal quale emerge che il Comune di San Maurizio Canavese è stato ammesso a finanziamento relativamente all'intervento di nuova costruzione di asilo nido rientrante nella missione M4 componente C1 investimento I1.1 dell'anagrafica di investimento PNRR, per un importo di € 720.000,00;

Considerato che l'art. 2 del Decreto Direttoriale n. 23 del 13.06.2024 stesso prevede che “Gli enti locali beneficiari inseriti nell'elenco di cui all'allegato 1 sono autorizzati ad avviare tutte le procedure ai fini del rispetto della milestone del PNRR di aggiudicazione dei lavori fissata al 31 ottobre 2024, fatti salvi i controlli e le verifiche che possono essere esperite anche in corso d'opera”;

Dato atto che per l'intervento in argomento non verrà esperita alcuna attività della lista di esclusione di cui all'art. 12 dell'avviso pubblico di cui sopra, ed in particolare:

- attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle;
- attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che conseguono proiezioni delle emissioni di gas a effetto serra che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;

Comune di San Maurizio C.se

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

- attività connesse alle discariche di rifiuti, inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
- attività in cui lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti può causare danni all'ambiente;

Visto l'accordo di concessione di finanziamento trasmesso dal Ministero dell'istruzione e del Merito in data 05.09.2024 Protocollo nr: 118805 – AOOGABMI che, tra altro, prevede le tempistiche per l'attuazione dell'intervento relativo alla realizzazione di nuovo asilo nido sito in via General Cabrera;

Richiamata la determinazione del Responsabile del Settore Territorio e Ambiente n. 324 del 24.07.2024 con la quale si è provveduto ad affidare il servizio professionale per progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva, direzione lavori, misura, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, certificato di regolare esecuzione e redazione della documentazione necessaria per gli adempimenti PNRR per l'intervento in argomento al RTP composto dall'Arch. Mordenti Dario con studio in Torino, 10132, via Gassino n. 26 – P.IVA 09081130016 e dall'Ing. Remonda Alessandro, con studio in Torino, via Paolo Veronese n. 216/5 – P.IVA: 08534280014;

Dato atto che l'affidamento del servizio in parola è stato altresì formalizzato con scrittura privata n. 68 in data 18.09.2024;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 136 del 30.09.2024 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di nuova costruzione di asilo nido sito in via General Cabrera, ammontante complessivamente ad € 1.260.000,00 di cui € 988.000,00 per lavori ed € 272.000,00 quale somma a disposizione per l'Amministrazione;

Vista la determinazione del Responsabile del Settore Territorio e Ambiente n. 534 del 20.11.2024 con la quale è stata disposta la presa d'atto dell'aggiudicazione disposta dalla Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni del Ciriace e del Basso Canavese a favore della società Opera srl con sede in via Togliatti n. 8, Savigliano (CN), 12038 – P.IVA: 02502210046, per un importo complessivo di € 917.963,40 (€ 834.512,18 oltre oneri fiscali IVA 10%);

Rilevato che l'aggiudicazione dei lavori in parola è stata formalizzata con contratto di appalto n. 1 in data 20.01.2025, registrato all'Agenzia delle Entrate al n. 4721 in data 04.02.2025 - serie IT;

Rilevato altresì che nel corso di esecuzione dei lavori è stata evidenziata dalla direzione lavori la possibilità di implementare il progetto rispetto alle previsioni originarie rientranti nelle varianti non sostanziali di cui all'art. 120, commi 3 e 7, del D.Lgs. 36/2023 del D. Lgs. 36/2023 ed a tal fine, l'Arch. Dario Mordenti in qualità di capogruppo del RTP sopra generalizzato, nonché direttore lavori, unitamente all' Ing. Remonda Alessandro hanno redatto perizia di variante tecnica e suppletiva in corso d'opera relativa ai lavori di cui all'oggetto;

Dato atto che tale perizia non comporta modifiche dal punto di vista della tipologia delle opere in appalto come meglio evidenziato dalla relazione illustrativa e tecnica della variante redatta dal direttore dei lavori Arch. Dario Mordenti, registrata al protocollo generale al n. 4772 in data 19.03.2026;

Richiamata integralmente la deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 26.03.2026 con la quale è stata approvata la variante tecnica e suppletiva in corso d'opera ai sensi dell'art. 120, commi 3 e 7, del D.Lgs 36/2023 e dell'art. 5 dell'allegato II.14, dando atto che:

- la variante stessa comporta un aumento dell'importo contrattuale di € 123.435,03, pari al 14,80% dello stesso, elevando pertanto l'importo complessivo del contratto ad € 957.947,21 oltre IVA 10%, come riportato nel quadro economico di progetto allegato alla presente, permanendo tuttavia invariato l'importo totale di quadro economico di progetto ammontante a complessivi € 1.260.000,00;
- le modifiche al progetto non sono sostanziali e restano nel limite delle somme a disposizione del quadro economico, non alterano considerevolmente la struttura del contratto, rispettano i commi 1 e 3 dell'articolo medesimo e non rientrano in nessuna delle casistiche di cui alle lettere a), b) e c) del comma 6 dell'art. 120 del D. Lgs. 36/2023;

Considerato che la variante in argomento comporta altresì la necessità di integrare il servizio professionale per progettazione esecutiva, direzione lavori, misura, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, certificato di regolare esecuzione e redazione della

Comune di San Maurizio C.se

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

documentazione necessaria per gli adempimenti PNRR per l'intervento in argomento, affidati al RTP sopra generalizzato composto dall'Arch. Mordenti Dario e dall'Ing. Remonda Alessandro;

Ritenuto pertanto opportuno provvedere alla modifica, ed alla conseguente integrazione, dell'incarico medesimo nel rispetto dell'art. 120, comma 1, lett. b), e comma 2, del D.Lgs. 36/2023;

Rilevata conseguentemente la necessità di impegnare le seguenti somme:

- € 135.778,53 (€ 123.435,03 + IVA 10%) - E45E24000080001 - CIG: B34B4BC027, per l'aumento dell'importo contrattuale dei lavori relativi alla variante tecnica e suppletiva in corso d'opera in argomento;

- € 19.443,55 (€ 15.324,36 + oneri previdenziali 4% e fiscali 22%) - E45E24000080001 - CIG: B28C4C7522, per l'aumento degli onorari relativi al servizio professionale sopra generalizzato a seguito della variante medesima;

Visti pertanto i seguenti documenti, altresì allegati alla presente:

- il quadro economico approvato della variante medesima;
- lo schema di atto di sottomissione, allegato al succitato progetto di variante, il quale dovrà essere formalizzato e sottoscritto con l'Appaltatore a seguito dell'impegno delle succitate somme;
- lo schema di scrittura privata relativo all'integrazione del servizio professionale sopra generalizzato, il quale dovrà essere formalizzato e sottoscritto con l'Affidatario a seguito dell'impegno delle succitate somme;

Ritenuto di procedere in merito;

Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari i codici che identificano l'intervento in oggetto sono:

- CUP: E45E24000080001;
- CIG: B34B4BC027 (lavori);
- CIG: B28C4C7522 (incarico professionale);

Rilevato, inoltre, che la Ditta ha dichiarato di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i., e a tal fine ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 15.05.2018;

Espresso sul presente atto, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;

Acquisito il visto attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;

Atteso che sul presente atto il Responsabile del Servizio Finanziario ha attestato, ai sensi dell'art. 9, comma 1 lett. a) punto 2) del D.L. n.78/2009 e s.m.i., che il programma dei pagamenti conseguenti il presente impegno è compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica ed in particolare con le previsioni degli stanziamenti elaborati per il rispetto del pareggio di bilancio;

Richiamati in merito alla competenza ad assumere il presente provvedimento:

- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
- il Decreto Sindacale n. 8 in data 11.10.2023, con il quale è stato conferito alla sottoscritta l'incarico di Elevata Qualificazione per il Servizio Lavori Pubblici dal 12.10.2023 al 12.10.2026;

Comune di San Maurizio C.se
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Atteso che l'adozione del presente atto compete al Responsabile del Servizio Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 107 del T.U.L.E.L., approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

D E T E R M I N A

1) di sub-impegnare la spesa complessiva pari a € 135.778,53 (€ 123.435,03 + IVA 10%) - E45E24000080001 - CIG: B34B4BC027, per l'aumento dell'importo contrattuale dei lavori relativi alla variante tecnica e suppletiva in corso d'opera dell'intervento di "Nuova costruzione di asilo nido sito in via General Cabrera – CUP: E45E24000080001", imputando, ai sensi del principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., gli oneri economici derivanti dal presente atto come segue:

- € 135.778,53 a Missione 12 Programma 01 Titolo 2 Macroaggregato 202 (cap. 9130.8.1) del Bilancio di Previsione 2026/2028 (anno 2026) – rif. impegno 2026/98;

2) di sub-impegnare la spesa complessiva pari ad € 19.443,55 (€ 15.324,36 + oneri previdenziali 4% e fiscali 22%) - E45E24000080001 - CIG: B28C4C7522 per l'integrazione del servizio professionale per progettazione esecutiva, direzione lavori, misura, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, certificato di regolare esecuzione e redazione della documentazione necessaria per gli adempimenti PNRR per l'intervento in argomento, affidati al RTP sopra generalizzato composto dall'Arch. Mordenti Dario e dall'Ing. Remonda Alessandro nell'ambito dell'intervento di "Nuova costruzione di asilo nido sito in via General Cabrera – CUP: E45E24000080001", imputando, ai sensi del principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., gli oneri economici derivanti dal presente atto come segue:

- € 19.443,55 a Missione 12 Programma 01 Titolo 2 Macroaggregato 202 (cap. 9130.8.1) del Bilancio di Previsione 2026/2028 (anno 2026) – rif. impegno 2026/98;

3) di approvare lo schema di atto di sottomissione, allegato al succitato progetto di variante approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 26.03.2026, il quale dovrà essere formalizzato e sottoscritto con l'Appaltatore a seguito dell'impegno delle succitate somme, nonché il quadro economico approvato della variante medesima, allegati alla presente;

4) di approvare lo schema di scrittura privata relativo all'integrazione del servizio professionale sopra generalizzato, il quale dovrà essere formalizzato e sottoscritto con l'Affidatario a seguito dell'impegno delle succitate somme, allegato alla presente;

5) di dare atto che la ditta ha reso le proprie dichiarazioni, conservate agli atti, in adempimento della previsione di cui all'art.1 comma 9 della legge 190/2012 e del piano triennale di prevenzione della corruzione del Comune di San Maurizio Canavese e per le finalità in esso previste;

6) di aver verificato che il presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito;

7) di dare atto di non aver concluso, nel biennio precedente, contratto a titolo privato o ricevuto utilità dal beneficiario del presente atto;

8) di dare atto che il pagamento delle prestazioni effettuate avverrà dietro presentazione di regolari fatture ed entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle stesse, previa verifica di regolarità contributiva e fiscale;

9) di trasmettere la presente al Settore Economico Finanziario e al Settore Amministrativo Demografico per i provvedimenti di competenza.

A norma dell'art. 8 della Legge 7 agosto 1990 n° 241, si rende noto che il Responsabile del Procedimento dell'affidamento in questione è la Sig.ra Maristella Popolo e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al numero: 011/9263275.



Comune di San Maurizio C.se

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

San Maurizio Canavese, li 27/03/2026

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici
Firmato digitalmente
Popolo Arch. Maristella