

PNRR: MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1 NUOVA COSTRUZIONE DI ASILO NIDO SITO IN VIA GENERAL CABRERA	Quadro Economico Pre-gara	Quadro Economico Post-gara	Quadro Economico Aggiornato
A) Lavori			
- Importo dei lavori	€ 953.340,49	€ 799.852,67	€ 799.852,67
- Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 34.659,51	€ 34.659,51	€ 34.659,51
Totale A)	€ 988.000,00	€ 834.512,18	€ 834.512,18
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
B1) Spese tecniche (al netto di IVA e oneri)			
B1.1) Indagini/Analisi			
Indagini Ambientali	€ 540,00	€ 540,00	€ 400,00
Disponibile a sub-impegnare			€ 140,00
B1.2) Spese tecniche per incarichi esterni			
- Progettazione d.ll., contabilità , regolare esecuzione, coord. sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€ 95.000,00	€ 95.000,00	€ 95.000,00
- Indagini geologiche, geotecniche ed idrauliche	€ 4.800,00	€ 4.800,00	€ 4.800,00
- Verifica presenza ordigni bellici	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00
B2) Allacciamenti			
Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 366,00
- Sopralluogo Fibercop, allaccio linea telefonica e dati			€ 366,00
Disponibile a sub-impegnare			€ 2.134,00
B3) Imprevisti/Spese generali			
- Imprevisti (IVA inclusa):	€ 19.760,00	€ 19.760,00	€ 11.348,53
- Indagini Archeologiche			€ 1.429,84
- Indagini Ambientali integrative			€ 976,00
- Scavi per indagini			€ 3.843,00
- Collaudo statico ed in corso d'opera			€ 4.967,69
- Contributo Arpa			€ 132,00
Disponibile a sub-impegnare			€ 8.411,47
- Incentivi per funzioni tecniche	€ 19.760,00	€ 19.760,00	€ 19.760,00
- Spese per rilascio visti e pareri	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
- Pubblicità	€ 500,00	€ 500,00	€ 35,00
- Contributo Anac d.ll			€ 35,00
Disponibile a sub-impegnare			€ 465,00
- Arrotondamenti	€ 100,96	€ 100,96	€ 0,00
Disponibile a sub-impegnare			€ 100,96
B4) IVA/Oneri			
- IVA sui lavori 10%	€ 98.800,00	€ 83.451,22	€ 83.451,22
- Contributo previdenziale su spese tecniche per incarichi esterni B1.2)	€ 3.992,00	€ 3.992,00	€ 3.992,00
- IVA su Indagini/Analisi B1.1)	€ 118,80	€ 118,80	€ 88,00
Disponibile a sub-impegnare			€ 30,80
- IVA su Spese tecniche per incarichi esterni B1.2)	€ 23.318,24	€ 23.318,24	€ 22.220,00
Disponibile a sub-impegnare			€ 1.098,24
- Contributo Anac lavori	€ 410,00	€ 410,00	€ 410,00
B5) Economie da ribasso (inclusa IVA 10%)			
- Economie da ribasso lavori		€ 168.836,60	€ 1.356,70
- Irap su incentivi per funzioni tecniche			€ 1.356,70
Disponibile a sub-impegnare			€ 167.479,90
B6) Avanzo			
Totale B)	€ 272.000,00	€ 425.487,82	€ 425.487,82
TOTALE GENERALE A)+ B)	€ 1.260.000,00	€ 1.260.000,00	€ 1.260.000,00
TOTALE DISPONIBILE A SUB-IMPEGNARE		€ 179.860,37	