


Descrizione / Settimane (60 gg)

OPERE IN C.A. AREA 2

PREPARAZIONE FONDI VEGETALI E RIPE

ALLACCIAMENTO  E RIPRISTINO

PAVIMENTAZIONI

CRONOPROGRAMMA

1 2 3 4 5 8 9 10 11

ATTREZZATURE

PREPARAZIONE BUCHE ALBERATURE

PIANTUMAZIONI

12

SCAVI E MOVIMENTO TERRA 

6 7

IMPIANTI

ALLESTIMENTO CANTIERE

SEMINA

FINE LAVORI

OPERE IN C.A. AREA 1

SOTTOFONDI E MASSETTI

TINTE


